中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所

综合实验室建设项目工程简报
2012年5月29日，中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所综合实验室建设项目开工典礼在研究所部大院内隆重举行，标志着该项目正式开工建设。综合实验室建设项目总建筑面积6989.24m2，地上七层、地下一层，占地面积1168.24m2，总建筑高度27.6m，总投资2690万元。项目初步设计及施工图设计由中国市政工程西北设计研究院有限公司完成，甘肃华成建筑安装工程有限责任公司承建，甘肃方圆工程监理有限责任公司担任项目施工监理。
本项目自2011年3月收到中国农业科学院关于转发《农业部关于中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所综合实验室建设项目可行性研究报告的批复》的通知（农科院基建[2011]45号）正式立项以来，得到了院领导高度重视。
2011年5月23日，院基建局周霞副局长一行莅临研究所，对综合实验室建设项目进展情况、初步设计编制及下一步工作安排进行了调研指导。
2012年4月19日，院基建局付静彬局长一行莅临研究所，对项目施工招标情况进行了调研指导并对项目开工后的工作进行了安排部署。
2012年5月8日，院监察局谢小慧处长赴研究所，对项目施工招标过程进行了全程督导。
在院领导的悉心关怀下，项目组精心组织，积极进取，团结一心，共同努力，与各协作单位一起，先后完成了设计招标、初步设计及概算编制、施工图设计及审批，监理、施工招标及各项规划手续的申领和审批，历时一年多的前期准备时间，5月29日项目正式开工。

项目开工近四个月以来，在院领导的关怀指导下，建设、监理、设计、施工各方积极配合，紧密协作使项目施工在安全有序的条件下顺利进行。
六至七月完成了基础部分及人防层（含管道层）土建施工。
八月份完成了一至三层的主体建构土建工程。施工情况正常，进度符合项目设计要求。
九月份预计可完成四至六层主体结构土建施工工程。
现阶段项目施工进展顺利，按照施工进度情况，预计十月中下旬即可完成项目主体封顶，十一月份完成主体验收并开始部分装饰工程施工。
