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重大项目推进成效显著，科研平台建设速度加快

近年来，在发改委和农业部的大力支持下，我院农作物基因资源与基因改良中心、农产品质量标准与检验检测中心和中日农业环境与可持续发展研究中心等3个重大项目相继建成使用，对提升国家农业科技创新能力和促进我院科研事业发展发挥出了重要作用。

“十一五”以来，院基本建设局充分认识到重大科研基础设施项目建设对科研平台建设支撑作用，采取经常梳理基本建设思路、开展专题调研、指导研究所整合科研题材谋划重大项目、夯实项目前期工作、落实项目立项前置条件、提高项目申报质量等措施，全力推进重大项目的谋划和申报。

“十一五”以来，院基本建设局项目筹划和储备基本建设项目坚持以符合国家投资方向、符合长远规划、支撑重大平台、整合需求以及需要和可能相结合为原则，按照“建设一批、设计一批、申报一批、筹划一批”四个梯次推进重大科研基础设施项目建设，卓有成效地开展工作，取得了显著效果。全院酝酿、筹划、申报、设计和建设的重大项目16项，总投资规模34亿元。
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“十一五”期间，在相继建成或基本建成农产品质量标准与检验检测中心和航天育种工程等两个重大项目的基础上,筹划并申报了国家农业图书馆、国家农业生物安全科学中心、国家畜禽改良研究中心、国家农作物种质库、农业应用微生物研究中心、哈尔滨兽医所科研实验楼和研究生公寓等7个重大项目。在国家发改委和农业部的大力支持下，国家农业图书馆、国家农业生物安全科学中心和研究生公寓等3个项目已经得到批复并进入建设阶段。国家畜禽改良研究中心项目可行性研究报告已经通过国家发改委评审，正在批复之中；国家农作物种质库项目建议书已上报国家发改委，并已通过中国国际工程咨询公司的评审；农业应用微生物中心项目建议书，农业部近期将上报国家发改委。

马连洼住宅工程紧张有序实施
马连洼住宅工程开工两个多月来，院基本建设局与施工队伍、设计单位、监理单位一并精心组织，密切配合，确保工程两个标段的顺利进展。为保证西南组团的土方开挖工作，院基本建
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设局在院领导的有力支持和马连洼三所领导的大力协助下,反复与现有14#、15#、16#居民进行沟通解释，争取现有住户的理解与支持,成功完成了临近三栋住宅楼的打桩和土方开挖，完成了横穿3#、4#、5#、6#市政污水干线的移改及东侧和北侧现状管线的保护。截止2009年10月15日，完成土方开挖18万方，完成了1#、2#、6#及1#车库垫层、底板导墙、防水及保护层的施工，现已开始基础垡板的钢筋绑扎工作。争取在2010年春节前完成3#、4#、5#及2#、3#车库正负0以下结构施工，6号楼力争封顶，力保项目按总的合同工期竣工交付。
图书馆项目启动公开招标

中国农业科学院图书馆项目于2009年8月完成施工图强制性审查工作后，为了加快推进该项目的建设进度，院基本建设局一边进行施工图修改和完善，一边着手进行了监理和施工招标准备工作。截止目前，监理招标已经结束，北京华厦工程项目管理有限责任公司中标;施工招标预计11月初结束。为保证图书馆项目实施,旧报告厅拆除工程已经开始，计划于10月31日拆除完毕。
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农业科技展示园项目启动公开招标

中国农业科学院农业科技展示园项目得到了农业部的重视和支持，2008年10月农业部批复立项，2009年8月获得初步设计及概算批复。2009年9月，基本建设局委托北京德基工程咨询有限责任公司进行公开招标，截至目前，完成项目监理、温室工程和地源热泵工程的资格预审评审工作，已向通过资审的投标候选人发出招标文件并组织完成现场踏勘。计划于11月3日开标。


1．2009年9月29日，国家发改委高技术司刘艳荣副司长莅临我院调研指导工作，翟虎渠院长、雷茂良副院长和刘旭副院长亲切接待了刘副司长一行，院基本建设局付静彬局长做了关于重大项目、工程实验室和工程中心、产业化项目建设情况的汇报。刘副司长对我院基本建设工作给予了充分肯定，并对我院所取得的成就和现状感到振奋。同时,刘副司长希望我院抓好现有国家工程中心和国家工程实验室项目的实施，加快推进创新能力的提升。
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2．根据《农业部关于开展2009年农业建设项目专项检查工作的通知》和《农业建设项目检查工作细则（试行）》要求，2009年8月～9月，院基本建设局组成项目检查组对沼气所、郑果所、资划所等10个研究所的31个在建项目进行了检查。针对检查中发现的问题，逐一提出整改意见和要求，并督促进行整改。

3．2009年10月12至14日，农业部工程建设服务中心受农业部科技教育司委托，由张小川副主任带队的7名专家对中国农业科学院（本级）承担的 “南口基地围墙、挡土墙修缮、自备井、供暖改造及道路恢复”、“中关村院区供电及路灯改造”、“中关村院区基础设施恢复性改造”、“中关村院区给排水、供暖、中水改造及道路恢复” 等4个修缮购置专项项目进行集中验收，4个项目均顺利通过验收。
―6―
报:农业部有关司局，院领导
送:院机关各部门、院属各单位
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