中国农业科学院重点项目建设进度情况统计有关说明

    一、重点项目范围

    1、截止到2011年12月31日，有积累资金的建设项目。

    2、截止到2012年3月31日，积累资金占下达投资比例超过50%的建设项目。

3、截止到2012年3月31日，4个（含）以上在建项目的建设单位。

4、截止到2012年3月31日，积累资金超过500万元的建设项目。

    二、填写说明

请按项目分类填写《部属单位2012年未开工重点项目情况统计表》、《部属单位2012年正在施工重点项目情况统计表》和《部属单位2012年已完工重点项目情况统计表》等3个表格，主要填写以下内容。

建设进展情况和存在问题

分别填写项目形象进度，逐一判断项目是否存在进度缓慢的问题并对造成问题的原因进行分析。

解决方案

明确下一阶段需要完成的工作，并提出解决问题的时限。已批复初步设计尚未开工项目，明确何时开工；已开工尚未完工项目，明确何时完工；已完工尚未竣工项目，明确何时竣工。

建设年限和年度投资情况

按初步设计批复填写项目建设年限。按农业部下达投资计划填写年度投资情况，2009年以前汇总填写，2009、2010、2011和2012年分别按年度投资计划填写。

（四）积累资金情况
表中已有的积累资金及积累资金占下达资金比例为财务司提供的2012年3月底财务报表数据，供各所查阅。本次填报进度情况的截止时点为5月15日。

（五）其他

对于已完工、积累资金不超过50万元且不存在相关问题的项目，可不再填写统计表。但2012年底必须完成竣工验收工作。

对于已完工、积累资金不超过50万元但存在相关问题的项目，要填写统计表，说明存在的问题及解决方案。

对于已通过验收、但存在积累资金的项目，可不再填写统计表。但2012年底前必须按照规定处理完结余资金。

    三、工作要求和时间安排

    各单位要高度重视此项工作，认真分析项目进展中存在的问题，实事求是确定项目阶段性成果、完成时限，做实项目进展计划，表中积累资金及积累资金占下达资金比例以本单位财务部门提供的2012年4月底财务报表数据为准。请各单位务必于5月16日下午下班前，将上述统计表报送院基建局综合处，电子邮件发送至：jjjzhc@mail.caas.net.cn。
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